
Maßnahme Zuständigkeit
Strategieerstellung LI
Gestaltung KH
Sichtung durch Projektverantwortliche PG
Korrektur und Reinzeichnung KH, LI
Übermittlung der Strategien (PDF und Ringbindung) FL, LI
Sichtung durch Mitglieder kommunaler Gremien PG
Beschluss der Strategien durch kommunale Gremien PG

Workshopphase 3 PG, LI, FL
Strategieerstellung LI
Sichtung durch Projektverantwortliche PG
Gestaltung, Korrektur und Reinzeichnung KH, LI
Übermittlung der Strategien (PDF und Ringbindung) FL, LI
Sichtung durch Mitglieder kommunaler Gremien PG
Beschluss der Strategien durch kommunale Gremien PG

Endaufbereitung KH, ggf. LI
Druck der Endfassungen KH
Übergabe der Endfassungen (PDF und Broschüre) FL

Legende FL Florian Lang zu bearbeiten
KH Katrin Hartisch Endtermin

LI Landimpuls Terminkorridor
PG Projektgemeinden

Ebern
Nordhalben
Rottenburg

Titting
Ursensollen

Brennberg
Kettershausen

Lohr
Rohr

Stephanskirchen

Gesamt
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